



Утверждаю:

Директор MAOU «ЦО № 44»

Л.А. Посадская

Комплекс мер («дорожная карта») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – коррекционная школа)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждение ответственного лица в учреждении за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Директор Л.А. Посадская	Назначено ответственное лицо	26 января 2021 г.
2.	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Директор Л.А. Посадская	Создана рабочая группа	26 января 2021 г.
3.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды учреждения	Заместитель директора Кузнецова Е.В.	Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями	26-28 января 2021 г.
4.	Утверждена и размещена на сайте учреждения программа развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	директор Посадская Л.А.	Уведомление учредителя о размещении программы развития на сайте организации	1 февраля 2021 г.
5.	Сформирован и согласован перечень необходимого оборудования и средств обучения и воспитания и их	директор Посадская	Согласованный инфраструктурн	5 февраля 2021 г.

	количество для оснащения учреждения (инфраструктурный лист)	Л.А.	ый лист	
6.	Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения учреждения	заместитель директора по АХР Абрамова Н.С.	Извещение о проведении первой закупки  Извещение о проведении последний закупки	15 марта 2021 г. - для 1 закупки, 26 июля 2021 г. – для последней закупки
7.	Разработка дизайн-проектов оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений учреждения в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Заместитель директора Кузнецова Е.В., Пешеходова Т. В.	Дизайн-проекты разработаны и направлены для участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	22 марта 2021 г.
8.	Проведение текущих ремонтов помещений	заместитель директора по АХР Абрамова Н.С.	Проведены ремонтные работы	07 июня- 06 августа 2021 г.
9.	Доставка, установка и наладка оборудования и средств обучения и воспитания в учреждении	директор Посадская Л.А.	Акты приемки работ по установленной форме	16 августа 2021 г.
10.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Заместитель директора Кузнецова Е.В.	Участие во II этапе конкурса «Доброшкола»	20 сентября 2021 г.
11.	Участие педагогов в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) руководящих и педагогических работников учреждения по вопросам реализации проекта	директор Посадская Л.А.	Информационная справка об участии педагогов в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта	30 ноября 2021 г.
12.	Мониторинг охвата обучающихся образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Заместитель директора Кузнецова Е.В.	Справка, размещенная на сайте учреждения	19 ноября 2021 г
13.	Мониторинг охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Заместитель директора Кузнецова Е.В.	Справка, размещенная на сайте учреждения	19 ноября 2021 г